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               Kainuun sote
 

Asialista


1.9.2016 


Kainuun soten verkkosivuston suunnitteluryhmä 2/2016

Aika: 
to 01.09. klo 09.00–11.00 

Paikka:
KA Brahe (Pohjolankatu 13)

Läsnä:
Ahonen Esa

Ahopelto Maire (Leena Mikkonen)

Heikkinen Matti
Horto Arja

Huovinen-Tervo Marjo
Korhonen Virpi
Kärki Irmeli

Mäkinen Pirkko (siht.)

Mäntymäki Eeva (pj.)
Pikkarainen Marita

Pyylampi Ville

Romppainen Veijo

Tolonen Eija

Poissa: 

 
1. Kokouksen avaus
2. Tilannekatsaus: mitä tapahtunut edellisen kokouksen 22.4.2016 jälkeen
· 5-6/2016: Exove voitti tarjouskilpailun, 1 oikaisupyyntö tuli, mutta ei valitusta markkinaoikeuteen, joten Exoven kanssa voitiin tehdä sopimus toteutuksesta.
· 6/2016: Nykysivustoa ylläpitävä Innofactor irtisanoi ylläpitosopimuksen ilman ennakkovaroitusta vuoden 2016 loppuun. Aikataulua jouduttiin kiristämään 2-3 kk suunnitellusta.
· 7-8/2016: Työt Exoven kanssa aloitettu (ulkoasu ja sivupohjat)
· 7-8/2016: Rakennetasojen työstäminen sotessa aloitettu (Ville ja sihteerit)

· 7-8/2016: Sähköisten palveluiden integroinnin suunnittelu (Ville, Niina, Esko, Exove)
3. Toteutuksen aikataulu
· 9/2016: Sivuston tekninen toteutus alkaa
· 10/2016: Sisällönsyöttö tuotantoympäristöön alkaa

· 12/2016: Sivuston beta-versio julkaistaan

· 1/2017: Valmius nostaa uusi sivusto pääsivustoksi, jos vanha kaatuu
· 3/2017: Viimeistään tässä vaiheessa uusi sivusto pääsivustoksi ja vanha sivusto ajetaan alas

· 3/2017(: Englanninkielisen sivustoversion kääntäminen ja sisällönsyöttö

4. Exove esittelee sivuston toiminnallisuuksia ja ulkoasua

· projektipäällikkö Marko Räsänen (Exove), designer Lasse Lakela (Exove Design), tech lead Kalle Kipinä (Exove)
5. Asiakkaiden käyttö sivuston testaajina ja kehittäjinä
· Soten kehittäjäasiakkaat, Markkinakadulta hankitut testaajat
6. Mahdolliset muut asiat

7. Seuraava kokous
8. Kokouksen päättäminen

	
	
	
	
	
	



