



Kainuun sote



MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITON
Kainuun piiri

MUKAVA Kainuu– hanke

Pöytäkirja

21.11.2017

Ohjausryhmän kokous

2/2017

Aika pe 10.11.2017 klo 9:00-11:00

Paikka Jokikatu 5, Vesiliikuntakeskus Kaukavesi, kokoustilat

	Läsnä	Poissa
Osallistujat		
Heikkinen Matti, perhepalvelujohtaja		x
Kempainen Sirpa, varhaiskasvatuksen johtaja	x	
Korpinen Anna-Kaisa, Lape-muutosagentti		x
Ollila Riitta, projektipäällikkö, Kainuun Nuotta	x	
Pelkonen Marjaana, neuvotteleva virkamies, STM,Lyncillä	x	
Pikkarainen Marita, kehittämisjohtaja	x	
Ruokolainen Marja-Liisa, sosiaalialan erikoissuunnittelija	x	
Sistonen Toivo, puheenjohtaja, MLL:n Kainuun piiri	x	
Hankkeesta osallistuvat:		
Kerttula Tarja, projektipäällikkö, Mukava Kainuu-hanke	x	
Piirainen Carita, projektisihteeri, Mukava Kainuu-hanke, (siht.)	x	

1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Toivo Sistonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.



Kainuun sote



Kainuun Nuotta ry.



MLL MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITON
Kainuun piiri

MUKAVA Kainuu– hanke

Pöytäkirja

21.11.2017

Ohjausryhmän kokous

2/2017

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäyminen ja hyväksyminen.

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy 19.10.2017 kokouksen pöytäkirjan.

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Hankkeen tilanne: hankesalkkuraportit (1-4) sekä 1. maksatushakemus.

Mukava Kainuun-hankkeen projektipäällikkö Tarja Kerttula kävi läpi hankesalkkuraportit 1-4/2017. Keskusteltiin viestintäsuunnitelman tärkeydestä. Sidosryhmien mukaan saaminen on ollut haastavaa ja se on koetellut hankkeen aikataulussa pysymistä. Hankkeen on selvitettävä, mitä kentällä on meneillään, että yhteiset intressit löytyvät. Tämä koskee erityisesti yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa, mikä on erityisesti agendalla kuntien ja maakunnan välisillä yhdyspinnoilla.

Lisäohjeistus raportointiin on toivottavaa.

Maksatushakemus on lähtenyt ajallaan. Maksatushakemus merkitään tiedoksi.

6. Toimintasuunnitelma

Käytiin läpi toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa pitää huomioida kansalliset linjaukset alkuperäisen hankesuunnitelman ohessa. Sovittiin, että toimintasuunnitelmaan lisätään yksi sarake tätä varten.



Kainuun sote



MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITON
Kainuun piiri

MUKAVA Kainuu– hanke

Pöytäkirja

21.11.2017

Ohjausryhmän kokous

2/2017

Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan seuraavaan kokoukseen mennessä. Suunnitelman tarkkuuden suhteen pitää löytää tasapaino yksityiskohtaisuus vs. yleisempi taso –akselilla. Jotkut asiat, joista syntyi keskustelua, ovat olemassa, mutta niitä ei ole kirjattu suunnitelmaan. Osa valtakunnallisesti kehitettävistä asioista toimii jo Kainuussa eivätkä ne siksi näy hankesuunnitelmassa. Tarkennuksia tehdään Marjaana Pelkosen ohjeiden mukaan, jotka hän lähettää sähköpostitse projektipäällikölle. Toimintasuunnitelmaan palataan seuraavassa kokouksessa.

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8. Seuraavat kokoukset – kevät 2018

Seuraava kokous pidetään tammikuun 2018 alkupuolella. Siitä ilmoitetaan lähiaikoina. Muu hankehenkilökunta tulee esittäytymään seuraavaan kokoukseen.

9. Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja Toivo Sistonen päätti kokouksen klo 11.00.

Toivo Sistonen
varapuheenjohtaja

Carita Piirainen
sihteeri

