



SOS Kainuu-hanke S20851

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kainuussa

Pöytäkirja

2.3.2018

Ohjausryhmän kokous

1/2018

Aika Ma 26.2.2018 klo 9.00-11.00.

Paikka Pohjolankatu 13, Kajaanin kaupungintalo, kokoustila Lönnrot

Läsnä Poissa

Osallistujat: Ahola-Anttonen Päivi, aikuissosiaalipalvelujen vastuualuepäällikkö Lyncillä	x	
Anttonen Kristiina, johtava sosiaalityöntekijä, Lyncillä	x	
Heinonen Juha, työllisyysasiantuntija, Kuhmon kaupunki		x
Huotari Anne, TYP-johtaja ja työllisyysasiantuntija saapui klo. 9.33	x	
Hytönen Tarja, toiminnanjohtaja, Sotkamon 4H-kerho		x
Jääskeläinen Mari, vastaava työhönvalmentaja, Klubitalo Tönäri ,(pj)	x	
Korja-Schepel Päivi, työpalvelukeskusjohtaja	x	
Kuparinen Anu, apulaisosastonhoitaja	x	
Parviainen Tuula, asiantuntija, Kainuun TE-toimisto		x
Pohjola Eija, sosiaalityöntekijä-tiimivastaava, Kainuun TYP	x	
Ruokolainen Marja-Liisa, sosiaalialan erikoissuunnittelija	x	
Saastamoinen Mauri, toiminnanjohtaja, NaHeRy	x	
Summanen Mervi, suunnittelija, Kainuun ELY-keskus poistui klo. 10.47	x	
Väisänen Markku, yhdistyksen pj, Paltamon Työvoimayhdistys		x
Väätäinen Eija, hallintojohtaja, Suomussalmen kunta		x
 Rahoittajan edustaja:		
Mustonen Verna, rahoitusasiantuntija, Kainuun ELY-keskus	x	
 Hankkeesta osallistuvat:		
Karhu-Härkönen Kaisa, projektipäällikkö	x	
Kinnunen Heljä, projektityöntekijä, Lyncillä	x	
Piirainen Carita, projektisihteeri (sihteeri)	x	
Tuomenharju Minna, projektityöntekijä	x	

1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Mari Jääskeläinen avasi kokouksen klo. 9.16



SOS Kainuu-hanke S20851
Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kainuussa

Pöytäkirja
2.3.2018

Ohjausryhmän kokous

1/2018

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Hankkeen seurantaraportin ja maksatushakemuksen esittely ja käsittely 9-12/2017

Esitys: Ohjausryhmä käy keskustelua hankkeen toiminnasta koskien 7-12/2017 ja hyväksyy seurantaraportin ja maksatushakemuksen 9-12/2017.

Päätös: Hyväksyttiin seurantaraportti ja maksatushakemus.

Projektipäällikkö Kaisa Karhu-Härkönen kertoi flatrate-kulujen ylityksestä vuodella 2017 ja toimenpiteistä vuodelle 2018. Todettiin, että hankkeen budjetissa on rahallisia resursseja ja tällä hetkellä budjetista on hankkeen puolivälissä käytetty n. 1/3 osa. Keskusteltiin siitä, että hankkeen työntekijöistä usea on aloittanut myöhemmin, kuin hankesuunnitelmassa oli suunniteltu. Projektisihteerin työsuhdetta ei ole tehty vuoden 2018 loppuun asti, johon asti rahoitusta on siihen myönnetty. Em. asiat vaikuttavat osaltaan myös flatrate-kulujen määrään. Keskusteltiin myös siitä, että hanketta suunniteltaessa projektipäällikkö oli ehdottanut rahoitusmalliksi flatrate 15 %, jossa matkakulut huomioidaan todellisina ja muuten muihin kuluihin tulee 15 % hankehenkilöstön palkkauskuluista. Tätä rahoitusmallia ei hankkeen hallinnoija nähnyt mahdolliseksi. Flatrate-kulujen osalta matkakulut ovat olleet isot koko Kainuun alueella toimivassa, asiakastyötä tekevässä hankkeessa. Kokoustarjoilujen osalta flatrate-kuluissa on ollut aiemmin suuremmat kulut ja jatkossa kokoustarjoilut järjestetään itse, mikä pienentää kuluja. Muihin flatrate-kuluihin on hankkeessa käytetty rahaa suunniteltua vähemmän. Projektityöntekijöidenkin työsuhteiden jatkaminen voisi olla mahdollista hankehenkilöstölle varatun rahoituksen puitteissa ja tähän palataan myöhemmin.



SOS Kainuu-hanke S20851

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kainuussa

Pöytäkirja

2.3.2018

Ohjausryhmän kokous

1/2018

Esitys toimenpiteistä käsitellään vielä Kainuun soten Kehittämis -ja suunnitteluyksikössä sekä hankkeen rahoittajan kanssa. Rahoittajan edustaja Verna Mustonen toivoi, että esitys esitetään mahdollisimman pian. Seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa käsitellään asia. Huomautettiin, että hanke pitää pystyä mitoittamaan niin, että hankkeeseen budjetoidut rahat riittävät.

Kokouksessa nostettiin esille, että haja-asutusalueilta on joskus mahdoton kulkea taajamien palveluihin. Yhtenä ratkaisuna voisi olla Kuusamon malli, jossa on perustettu ns. Kultainen Noutaja-palvelu, jossa on palkattu henkilö kuljettamaan ihmisiä haja-asutusalueelta taajamiin. Ohjausryhmä piti hyvänä, että asia on nostettu esille seurantaraportissa ja että liikkumiskuvioita selvitetään hankkeessa.

5. Hankkeen tämän hetkisen tilanteen esittely

Kokouksessa katsottiin hankkeen asiakkaista ja hankkeen vaikuttavuudesta kertovia videohaastatteluja ja käytiin läpi hankkeen asiakasmäärät. Hankkeessa tulee kuvata, mikä muutos ihmisessä on tapahtunut, esim. ihan vain asennemuutos ja videoita pidettiin tähän liittyen hyvänä esimerkkinä.

Päivi Ahola-Anttonen kertoi, että sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvä kokonaisuus täytyy valmistella tulevaisuuteen päin. Siihen liittyvät osaltaan sosiaalisen kuntoutuksen kriteerit sekä sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvät lomakkeet, jotka täytyy käsitellä tarvittavissa tahoissa.

Spartakin So what-hankkeen kanssa on aloitettu Hyvä päivä-ryhmä, jossa on SOS Kainuu-hankkeeseen osallistujia mukana. SOS Kainuu -hanke ohjaa Kuhmossa Lähiötuvalla Korkkarit kattoon- naisten iltaryhmää, A-kiltaa ja kehittäjäryhmää sekä Sotkamossa Olohuoneella Perjantairyhmää asiakkaan kanssa ja Hyvä Päivä -ryhmää Väliaseman kanssa.

Ristijärveltä ei ole ohjautunut asiakkaita hankkeeseen. Ristijärven tilanteen on arvioitu johtuvan kunnan väestörakenteesta ja osin siitä, että kuntouttavassa työtoiminnassa tehdään siellä jo sosiaalisen kuntoutuksen työtä osittain. Suomussalmella on aloittanut toimintansa Peräkammari. Peräkammari on kaikille avoin kohtaamispaikka, jonka järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Kujelma-hanke, SOS Kainuu -hanke, Ylä-Kainuun A-kilta ja Suomussalmen kunta. Toimintaa suunnitellaan kävijöiden kanssa. Vuokin kyläpilotti on alkamassa myöhemmin Vuokin kyläyhdistyksen, Kujelma- ja SOS Kainuu -hankkeiden yhteistyönä.



SOS Kainuu-hanke S20851

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kainuussa

Pöytäkirja

2.3.2018

Ohjausryhmän kokous

1/2018

Hankkeen asiakasmäärät ovat jo nyt täyttyneet ja tavoitteisiin on päästy.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra järjestää Kajaanissa seminaarin 20.3.2018. Päättäjien kutsuminen ja osallistuminen seminaariin olisi hyvin tärkeää. Sokra on luvannut lähettää kutsut seminaariin. SOS Kainuu –hanke on ollut koollekutsuja ja valmistelija seminaariin liittyneissä hankeverkoston työkokouksissa.

6. Seuraava kokous

Esitys: Sovitaan seuraava kokous hankkeen seurantaraportin ja maksatushakemuksen aikataulun perusteella kesäkuulle 2018.

Päätös: Seuraava kokous on perjantaina 15.6. klo. 12.00-14.00. Kokouksesta lähetetään vielä erilliset kutsut.

7. Muut asiat

Esitys: Edellisen pöytäkirjan läpikäyminen ja hyväksyminen.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11.00.

Kajaani 15.6.2018

Mari Jääskeläinen
varapuheenjohtaja

Carita Piirainen
sihteeri